

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

Институт дополнительного профессионального образования

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель первого проректора НИУ ВШЭ

Г.В. Можаява

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Программа повышения квалификации

«Управление проектами»

Трудоёмкость программы: 3 зач. ед., 102 академических час. (в том числе 64 конт. час.).

Форма обучения: Очно-заочная

Формат ДОП: Очный

№ п/п	Названия учебных модулей, дисциплин	Трудоёмкость		Объем контактной работы						Обучение с использованием ДОТ и (или) ЭО, в том числе в полном объеме (акад. ч.)	Самостоятельная работа (акад.ч.)	Форма промежуточной аттестации
		в зач. ед.	в акад. ч.	всего, конт. ч	Аудиторная работа (акад.ч.)				Обучение с использованием ДОТ и (или) ЭО, в том числе в полном объеме (акад. ч.)			
					всего, ауд. ч.	лекции	практические, семинарские, лабораторные занятия	консультации, иные виды занятий		синхр.	асинхр.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Управление проектами		94	60	60		60				34	
1.1	Управление проектами		94	60	60		60				34	
1.1.1	Основы управления проектами. Стандарт ANSI PMI PMBOK и другие стандарты по управлению проектами. Продукт, портфель и программа. Предиктивные и адаптивные подходы, жизненный циклы		10	8	8		8				2	
1.1.2	Заинтересованные стороны проекта: оценка, анализ, вовлечение. Начало (инициация) проекта. Устав проекта		6	4	4		4				2	

1.1.3	Менеджер проекта. Модели ситуационного лидерства		6	4	4		4			2	
1.1.4	Домены исполнения проекта: планирование (содержание, расписание, ресурсы и стоимость)		12	8	8		8			4	
1.1.5	Оценка инвестиционной привлекательности проекта		8	4	4		4			4	
1.1.6	Домены исполнения проекта: неопределенность (риски и возможности)		14	8	8		8			6	
1.1.7	Домены исполнения проекта: команда. Роли в команде. Набор команды. Жизненный цикл команды		6	4	4		4			2	
1.1.8	Адаптивный подход к управлению проектом (Agile). Фреймворк Scrum и метод Kanban		6	4	4		4			2	
1.1.9	Домены исполнения проекта: работа проекта, измерения. Исполнение, мониторинг и контроль проекта		6	4	4		4			2	
1.1.10	Домены исполнения проекта: команда. Мотивация команды проекта. Корпоративная культура		6	4	4		4			2	
1.1.11	Планирование проекта и управление проектом с использованием программного обеспечения		8	4	4		4			4	
1.1.12	Корпоративная система управления проектами. Модели изменений. Внедрение управления проектами в компании		6	4	4		4			2	
	ВСЕГО		94	60	60		60			34	
ИА	Итоговая аттестация:										
1	Зачет		8	4	4		4			4	
	ИТОГО:	3	102	64	64		64			38	